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Erhaltung, Reaktivierung und energetische Sanierung des historischen, unter
Denkmalschutz stehenden Gebdudes Kurfiirstliche Burg in Boppard im
Investitionspragramm nationale Welterbestétten;

Zustimmung zur dberplanméBigen Mittelbereitstellung und Veranschlagung im
Nachtragshaushaltsplan 2014

{Beschlussvorschiag)

Zwecks weiterer zugiger Bauabwicklung werden iberplanméfige Haushaltsmittel in
Hohe von 100.000 € bereitgestellt. Die finanzielle Deckung erfolgt durch Entnahme
aus der allgemeinen Liquiditat. Der Gesamtfinanzierungsbedarf wird ermittelt und im
Nachtragshaushaltsplan 2014 veranschlagt.
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Bauabwicklung auch im Hinblick der danach anstehenden Arbeiten im Umfeld der
Kurfurstlichen Burg und der Einrichtung des Museums behindert.

Bis zur Férderzusage des Gesamtprojektes im Oktober 2009 waren bereits ca.
900.000 € fir bautechnische Voruntersuchungen wie die Tragwerksplanung
Leistungsphase (LP) 2-3 (Vor- und Entwurfsplanung), dendrochronologischen
Untersuchungen, Putz- und Farbuntersuchungen sowie die Entwurfsunterlagen der
Architektenleistung LP 3 (Entwurfsplanung) verausgabt worden. Ferner wurde die
Planung der technischen Gebaudeausriistung LP 1-3, die bauphysikalischen
Untersuchungen, das Konzept fir den Hochwasserschutz sowie die
Grindungsberatung mit geotechnischem Gutachten durchgefiihrt. Die Gesamtkosten
hierfiir betrugen bis zur Férderzusage ca. 900.000 €

Unter Berlicksichtigung aller Kosten seit Durchfilhrung des Architektenwettbewerbes
wird die Restaurierung und Umgestaltung der Kurfiirstiichen Burg bis zur
Fertigstellung im Frihjahr 2015 nach heutigem Kenntnisstand 12,96 Mio. € gekostet
haben. Der Gebaudewert wird somit von 128.648 € (Restbuchwert 2009) auf einen
neuen Gebaudewert in Hohe von 13,08 Mio. € (2015) gestiegen sein. Das Projekt
wurde im Investitionsprogramm nationale Welterbestatten mit ca. 5,8 Mio. € als
Festbetrag gefdrdert.

Hinzu kammen die Aufwendungen fir die Neueinrichtung des Museums sowie
Einrichtung des gastronomischen Betriebes in einer Hohe von weiteren 800.000 €,
die als Leader-Projekte aus EU-Mitteln geférdert werden,

Es ist vorgesehen, vor der Stadfratssitzung am 22.09.2014 um 17.00 Uhr eine
Ortsbesichtigung durchzufiihren, bei der weitere Erlauterungen gegeben werden.
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Der Auszug aus dem Kostenblatt ist in der Anlage beigefigt.









