



Nachricht vom 18.12.2012

Stadtrat beschließt:

Der Stadtrat Boppard hat sich unter Vorsitz von Bürgermeister Dr. Walter Bersch in seiner letzten Sitzung im zu Ende gehenden Jahr mit zwei wichtigen Zukunftsprojekten beschäftigt, die im kommenden Jahr begonnen bzw. weitestgehend zu Ende geführt werden sollen.

...

Neben dem Zukunftsprojekt „Neuordnung Säuerling“ beschäftigte sich der Stadtrat mit dem Zwischenbericht zur Kurfürstlichen Burg des Architekturbüros Naujack und Rumpfenhorst, dem zu entnehmen war, dass nicht nur die Bauzeiten länger, sondern auch die Baukosten höher ausfallen werden, als ursprünglich angenommen. So hat sich in den zurückliegenden Monaten herausgestellt, dass der Sanierungsbedarf im ehemaligen städtischen Teil der Kurfürstlichen Burg wesentlich höher ist als ursprünglich angenommen. Zwischenzeitlich sind alle statischen Fragen geklärt, so dass nun auch aktualisierte Kostenschätzungen und Bauzeitenpläne erstellt werden können. Unter Einrechnung der Kosten für die Einrichtung eines gastronomischen Betriebes im Erdgeschoss der Burg erhöhen sich die Brutto-Baukosten auf 10 Mio. Euro. Im Jahre 2009 war vor Baubeginn der Kostenrahmen auf 8,7 Mio. Euro festgesetzt worden. Bürgermeister Dr. Walter Bersch will sich nun dafür einsetzen, dass die Mehraufwendungen aus Restmitteln des Welterbeprogramms des Bundes und des Landes gedeckt werden.

...