

# Gesamtinvestitionen Römertherme

## Stand 01.01.2014

(Berechnung FWG)

		Angaben aus
Thermalbohrung	1.546.300 €	Maßnahme ist abgeschlossen
Notüberlauf Thermalbohrung	120.000 €	Haushaltsplanentwurf 2013
Stromkosten Testbetrieb Bohrung	10.000 €	
Therme und Wellness und Freibad	16.320.500 €	Kostenermittlung mm November 2013
Baunebenkosten	3.200.000 €	
Bauzeitins Anlaufkosten	600.000 €	Analyse Dienst & Martini vom Mai 2010
Liquiditätsreserve	200.000 €	
Summe	<b>21.996.800 €</b>	

alles ohne MwSt.

### Davon bereits verausgabt:

		Angaben aus
Thermalbohrung	1.546.300 €	Maßnahme abgeschlossen
Hallen- und Freibad	3.070.000 €	Ergebnisse 2008 bis 2012
Zusammen	<b>4.616.300 €</b>	Noch ohne Gewähr

### Noch zu investieren:

**etwa 17 Mio. €**