

14.12.2009

1.) Thermalquelle; Sachstand Kosten

Bezeichnung	gezahlt		zu zahlen in 2009 (ca.)		zu zahlen in 2010 (ca.)		Gesamtsumme	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
Ingenieurleistungen und Baunebenkosten	103.020,31 €	122.594,17 €	56.979,69 €	67.805,83 €	10.000,00 €	11.900,00 €	170.000,00 €	202.300,00 €
Baukosten	1.174.916,31 €	1.398.150,41 €	291.504,17 €	346.889,96 €			1.466.420,48 €	1.745.040,37 €
Summe 1.)	1.277.936,62 €	1.520.744,58 €	348.483,86 €	414.695,79 €	10.000,00 €	11.900,00 €	1.636.420,48 €	1.947.340,37 €

2.) Römertherme; Sachstand Kosten

Bezeichnung	gezahlt		zu zahlen in 2009 (ca.)		Rest LP 5 (rd.)		Gesamtsumme	
	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
1. Planungskosten								
1.1 Geotechnik und Schadstofferkundung	28.787,64 €	34.257,29 €					28.787,64 €	34.257,29 €
1.2 Bauphysik	15.000,00 €	17.850,00 €					15.000,00 €	17.850,00 €
1.3 Schallechn. Untersuchung	2.250,00 €	2.677,50 €					2.250,00 €	2.677,50 €
1.4 Statik	49.158,67 €	58.498,82 €	35.000,00 €	41.650,00 €	80.000,00 €	95.200,00 €	164.158,67 €	195.348,82 €
1.5 Bachrenaturierung, Entlastungskanal und Teilvermessung			20.000,00 €	23.800,00 €	15.000,00 €	17.850,00 €	35.000,00 €	41.650,00 €
1.6 Prüfstatik	11.695,95 €	13.918,18 €					11.695,95 €	13.918,18 €
1.7 monte mare	411.500,08 €	489.686,10 €	200.000,00 €	238.000,00 €	450.000,00 €	535.500,00 €	1.061.500,08 €	1.263.185,10 €
2. Wirtschaftlichkeitsprognose, Rechtsberatung, Analyse gem. 92 GmO								
2.1 GKMP Partnerschaft Pencerecl	6.250,00 €	7.437,50 €					6.250,00 €	7.437,50 €
2.2 Mittelrh. Treuhand	7.497,50 €	8.922,03 €					7.497,50 €	8.922,03 €
2.3 HLB Dienst u. Martini GmbH	15.000,00 €	17.850,00 €	19.575,38 €	23.294,70 €			34.575,38 €	41.144,70 €
2.4 RA Gerlach			4.125,00 €	4.908,75 €			4.125,00 €	4.908,75 €
3. Gebühren		100,00 €		9.161,40 €			0,00 €	9.261,40 €
4. Sonstiges	4.476,65 €	5.327,21 €					4.476,65 €	5.327,21 €
Summe 2.)	551.616,49 €	656.523,62 €	278.700,38 €	340.814,85 €	545.000,00 €	648.550,00 €	1.375.316,87 €	1.645.888,48 €

3.) Zusammenstellung; Summe 1.) + 2.)

1. Thermalquelle	1.277.936,62 €	1.520.744,58 €	348.483,86 €	414.695,79 €	10.000,00 €	11.900,00 €	1.636.420,48 €	1.947.340,37 €
2. Römertherme	551.616,49 €	656.523,62 €	278.700,38 €	340.814,85 €	545.000,00 €	648.550,00 €	1.375.316,87 €	1.645.888,48 €
Summe 1.) + 2.)	1.829.553,11 €	2.177.268,20 €	627.184,24 €	755.510,65 €	555.000,00 €	660.450,00 €	3.011.737,35 €	3.593.228,85 €